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令和3年度 

1級建築施工管理技術検定 

2次試験 解答試案 

 

【問題1】  

施工経験記述(品質管理)により省略。 

 

【問題 2】 

 留意及び検討すべき事項 

1.仮設ゴンドラ 

①設置場所は、作業員や通行人への安全確保と環境対策に配慮

して計画する。 

②吊元がケージ本体の重量と積載荷重を充分に支えることが

できるよう計画する。 

2.場内仮設事務所 

①資材の動きや人の動き等が見やすい場所に計画する。 

②仮設トイレについては、男女別に設置を計画する。 

3.工事ゲート 

（車両出入口） 

①場内の車両動線，前面道路の電柱，植栽などを考慮し，入退

場に支障のない位置に計画する。 

②第三者の安全確保のため、標示灯・ブザーの設置を計画する。 

 

【問題 3】 

 

 

 

 

 

 

 

1 
A4，B4作業内容 壁型枠建込み 

A8，B8作業内容 スラブ配筋 

2 B6フリーフロート 2日 

3 
あ 3 

い 8 

4 総所要日数 24日 
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【問題 4】 

1 

①アースオーガーの駆動用電動機の電流値，掘削深さ等から支持地盤の確認す

る。 

②プレボーリング工法による掘削径は、杭径よりも＋30～100mm程度とし、で

きるだけ過大とならないようにする。 

2 

①型枠は、継ぎ目から有害な水漏れやセメント等が漏出しないように緊密に組

み立てる。 

②独立柱の型枠下部に掃除口を設ける。 

3 

①養生マット又は水密シートによる被覆、散水、噴霧、膜養生剤の塗布等によ

り湿潤養生を行う。 

②打込み後は5日間以上、コンクリート温度を2℃以上に保つ。 

4 

①締付け完了後の検査は、すべてのボルトについてピンテールが破断されてい

ることを確認する。 

②1群のボルトの締付けは、群の中央部より周辺に向かう順序で行う。 

 

【問題 5】 

① 2 

② 4 

③ 3 

④ 2 

⑤ 3 

⑥ 2 

⑦ 5 

⑧ 1 

 

【問題 6】 

① 4 

② 1 

③ 5 

④ 3 

⑤ 3 

⑥ 2 

 


